
OBJETO DE APRENDIZAGEM BIM 
PARA PLANEJAMENTO E 
CONTROLE DE EXECUÇÃO DA 
CONSTRUÇÃO EM GCC-I/UFC

O Building Information 

Modeling (BIM) pode oferecer 

diversos benefícios à 

aprendizagem, desde 

melhorias na visualização de 

projetos por meio de modelos 

tridimensionais, 

proporcionando aos discentes 

uma maior facilidade na 

compreensão de projetos de 

construção de elevada 

complexidade, até melhorias 

em planejamento e gestão de 

obras. Apesar das vantagens, 

nota-se de acordo com a 

literatura que poucas são as 

aplicações do BIM voltados a 

programas de Gerenciamento 

da Construção, limitando-o 

muitas vezes a conteúdos mais 

básicos, como os de expressão 

gráfica. Em virtude disso, o 

trabalho visa propor um objeto 

de aprendizagem BIM voltado 

ao planejamento e controle de 

execução de atividades de 

uma obra, com o intuito de 

facilitar a compreensão destes 

conteúdos pelos alunos e 

facilitar o desenvolvimento de 

competências e habilidades.
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Figura 1: Projeto compatibilizado em BIM

DESENVOLVIMENTO

Modalidade: Experiência de ensino-aprendizagem BIM realizadas

Figura 2: Atividades da construção

Para o ensino de planejamento e controle da 

execução de uma construção, inicialmente 

apresenta-se aos discentes um projeto 

compatibilizado em BIM (Figura 1).

Em seguida, devido muitos dos discentes 

estarem tendo contato pela primeira vez com o 

planejamento de uma obra, expõe-se o 

planejamento macro da mesma (Figura 2), com 

o intuito de visualizarem quais e em que 

momento as diversas atividades da obra devem 

ser realizadas.

Após este entendimento, mostra-se o 

cronograma da obra (Figura 3), composto pelas 

atividades da obra e pela duração prevista a 

cada uma delas.

Finalmente, apresenta-se a vinculação dos 

elementos do projeto ao cronograma de 

atividades da obra, possibilitando a realização 

da simulação da construção, conforme mostra 

a Figura 4, onde é possível visualizar a 

execução das atividades da obra ao longo da 

linha de tempo que envolve o planejamento de 

execução do empreendimento, e controlar a 

execução das atividade da obra, identificando 

as atrasadas em relação ao planejamento 

inicial da obra (Figura 5).

✓ Notou-se melhor compreensão do projeto e do cronograma de atividades da obra pelos 

discente após a apresentação do planejamento macro;

✓ A apresentação da simulação da construção proporcionou melhorias ao entendimento de 

planejamento e controle de obras, diminuindo a abstração destes conteúdos;

✓ Confirmou-se que o BIM é um potencial auxiliador à aprendizagem de conteúdos de 

engenharia, e ao desenvolvimento de competências e habilidades essenciais ao processo de 

formação de discentes.

LIÇÕES APRENDIDAS

Figura 3: Cronograma de execução

Figura 4: Simulação da construção

Figura 5: Controle de execução
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